แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภาในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นเป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ
๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
๑.๕ การนำแผนดำเนินงานไปปฏิบัติ
หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๑
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

"แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หรือ "แผนการดำเนินงานประจำปี" จัดทำเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๒. เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมีการประสานและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานอื่น

๓. เพื่อให้เครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๔. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น


๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การดำเนินการเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้

๒. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๕. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๖. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

๗. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๕ การนำแผนดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือติดตามการดำเนินงานและประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง องค์การบริหารส่วนตำบลละแมมีการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการจัดการ

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.....

ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการจัดทำแผนดำเนินงานจากการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเมื่อมีการประกาศใชแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะต้องดำเนินการตามโครงการในแผนการดำเนินงานปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมการกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมในแผนดำเนินงานไว้ชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแมจะใช้แผนดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ธกส.เก่า หมู่ที่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 168 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	500,000	ม.7	กองช่าง							←	—	—	—	—	→
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยกรธิชา หมู่ที่ 3 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 160 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	500,000	ม.3	กองช่าง							←	—	—	—	—	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยกัลยา หมู่ที่ 18 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 168 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	500,000	ม.18	กองช่าง							←	—	—	—	—	→
4	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยตาโพธิ์ (ตอน 5) หมู่ที่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 160 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	500,000	ม.5	กองช่าง							←	—	—	—	—	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยรุ่งเรือง 4 (ตอน 2) หมู่ที่ 20 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 168 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	500,000	ม.20	กองช่าง							←	—	—	—	—	→
6	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยศรีกาญจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 168 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	500,000	ม.1	กองช่าง								←	—	—	—	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยสระขาว 2 (ควนน้องนาง) หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 168 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	500,000	ม.16	กองช่าง							←	—	—	—	—	→
8	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยไร่ใหญ่ หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 137 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	500,000	ม.15	กองช่าง							←	—	—	—	—	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางราชดำเนิน 7 (ตอน 3) หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 137 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	500,000	ม.17	กองช่าง							←	—	—	—	—	→
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายหลักทรัพย์ทวี (ตอน 9) หมู่ที่ 19 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 137 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	500,000	ม.19	กองช่าง							←	—	—	—	—	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาชะมด-ตลาดยายรวย หมู่ที่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 116 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	500,000	ม.8	กองช่าง							←					→
12	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุดใจ (ตอน 2) หมู่ที่ 9 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 130 ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	500,000	ม.9	กองช่าง							←					→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	ขยายผิวจราจรถนน คสล. ซอยมาดยาว 1 (ซอยหน้าบ่อขยะ) หมู่ที่ 14 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 130 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	500,000	ม.14	กองช่าง							←				→
14	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายทางท่าแพ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 ม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	500,000	ม.2	กองช่าง							←				→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภัยพิบัติประจำ อบต.	10,000	อบต.ละแม	งานป้องกัน											↔	
18	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	ม.1 - ม.20	งานการศึกษา				↔								
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,900,000	ม.1 - ม.20	งานการศึกษา							↔		↔			
20	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชดำเนินโครงการติดตั้งกันสาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชดำเนินโครงการติดตั้งกันสาด	120,000	ม.17	งานการศึกษา									↔		↔	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูปลูกบอล บ้านคลองสง หมู่ที่ 13 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 ม.	500,000	ม.13	กองช่าง							←					→
16	ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูปลูกบอล บ้านทุ่งขี้หนอน หมู่ที่ 12 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 ม.	500,000	ม.12	กองช่าง							←					→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	3,800,000	ม.1 - ม.20	งานการศึกษา	←											→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	20,000	ม.1 - ม.20	กองคลัง				↔	↔	↔						
23	โครงการประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	30,000	พื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ละแม	งานป้องกัน				↔			↔					
24	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	5,000	อบต.ละแม	งานป้องกัน										↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	20,000	อบต.ละแม	สำนักปลัดฯ									↔		↔	
26	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000	ม.1 - ม.20	สำนักปลัดฯ												↔
27	โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	20,000	ม.1 - ม.20	สำนักปลัดฯ									↔			
28	โครงการรับเสด็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จฯ	20,000	ม.16	สำนักปลัดฯ						↔	↔					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
29	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม	30,000	ม.1 - ม.20	สำนักปลัด				←	—	→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
30	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ	30,000	ม.1 - ม.20	งานการศึกษา							←	—	—	→		
31	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นรดน้ำผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ	150,000	ม.1 - ม.20	งานการศึกษา							↔					
32	โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุเขาน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ	50,000	ม.3	งานการศึกษา										↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
33	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	10,000	ม.1 - ม.20	สาธารณสุข	←											→
34	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	10,000	ม.1 - ม.20	สาธารณสุข	←											→
35	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	ม.1 - ม.20	สาธารณสุข					←		→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเทคโนโลโยสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ละแม	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต. ละแม จำนวน 200 ราย	20,000	ม.1 -ม.20	สำนักปลัด									←	—	→	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
รอบ ๖ เดือนแรก

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

WWW.LAMAE.GO.TH

Saraban_lamae@lamae.go.th

๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอย ธกส. เก่า หมู่ที่ ๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยกรธิชา หมู่ที่ ๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยกัลยา หมู่ที่ ๑๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตาโพธิ์ (ตอน ๕) หมู่ที่ ๕ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ จุด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยรุ่งเรือง ๔ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒๐ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยศรีกาญจน์ หมู่ที่ ๑ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสระขาว ๒ (ควนน้องนาง) หมู่ที่ ๑๖ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางราชดำเนิน ๗ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายหลักทรัพย์ทวี (ตอน ๙) หมู่ที่ ๑๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเขาชะมด - ตลาดยายรวย หมู่ที่ ๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๑๖ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสุดใจ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ ชุด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอยมาดยาว ๑ (ซอยหน้าบ่อขยะ) หมู่ที่ ๑๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวมสองข้าง ๖๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายทางท่าแพ ๒ หมู่ที่ ๒ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูปลูกบอล บ้านคลองสง หมู่ที่ ๑๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.								

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูปลูกบอล บ้านทุ่งขี้หนอน หมู่ที่ ๑๒	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ด้านส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยุง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๐	๑๐,๐๐๐.-		/		
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	๑๐๐,๐๐๐.-		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	โครงการประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อตั้งด่านในช่วงเทศกาล	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	๑๘,๐๐๐.-	/			
๒๐	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.-	๐	๕,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ละแม	ฝึกอบรมจิตอาสาฯ เพื่อปฏิบัติการ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๐	๑๐,๐๐๐.-			/	
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	๑๐๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๙๐๐,๐๐๐.-	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐.-		/		
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชดำเนินโดยการติดตั้งกันสาด	เพื่อปรับปรุงอาคาร ศพด.	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐.-	๐	๑๒๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.-	๐	๓๐,๐๐๐.-		/		

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา ความต้องการ และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖	โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ละแม	ประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ละแม	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐.-		/		
๒๗	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	เพื่อบริการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ให้แก่ประชาชน	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา ความต้องการ และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๗๗,๐๐๐.-	๐	๑๗๗,๐๐๐.-		/		
๒๙	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม	เพื่อนำปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบพัฒนาเพื่อให้เจริญก้าว	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๙๙๐.-	๑๐.-	/			

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	โครงการรับเสด็จ	ม.๑๕ , ม.๑๖	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๗๗,๐๐๐.-	๐	๑๗๗,๐๐๐.-			/	
๓๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๕๔๑.-	๔๕๙.-	/			

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.-	๔๖,๕๐๐.-	๕๓,๕๐๐.-	/			
๓๓	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น รดน้ำผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.-	๐	๒๐๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๔	โครงการแห่ห่มผ้าพระธาตุเขาน้อย	เพื่อสืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุเขาน้อย	๑ พ.ค. ถึง ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyctable Waste Bank)	เพื่อลดปริมาณขยะ	๑ มิ.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.-			/	
๓๖	โครงการ Big & Beach Cleaning Day	เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๐	๑๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเห
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๗	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.-			/	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสาย อินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๘	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ อบต.ละแม	ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	/			