



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง นัดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต. ละแม โดยวิธีการฝังกลบ
ณ. บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ ๑๔ บ้านมาดยาว
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จ้าง หจก. พันธุ์เจริญธุรกิจ โดย นายณรินทร์ พันธุ์เจริญ ดำเนินการโครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต. ละแม โดยวิธีการฝังกลบ ปริมาณงาน กวาด ขุดตัก และฝังกลบขยะ ด้วยเครื่องจักร ขนาดพื้นที่รวม ๗,๓๐๐ ตร.ม. ปริมาณขยะรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุลูกรังถม กลบชั้นขยะพร้อมบดอัดแน่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลบ.ม. และลงวัสดุหินผุบนคันทางบ่อขยะในช่วงที่เสียหาย ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ณ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ ๑๔ บ้านมาดยาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ตามสัญญาจ้างทำของเลขที่ ๐๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (สัญญาเริ่มวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วันงบประมาณ ๑ งวด

หจก. พันธุ์เจริญธุรกิจ ได้แจ้งส่งมอบงาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงาน ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจ ในวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม