



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม สำนักปลัดฯ โทร.๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

ที่ ขพ ๗๔๓๐๑/ ง/พ/ง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ขอรายงานการติดตามประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๙๘,๑๕๐ บาท
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๙๗,๕๐๐ บาท
๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะรัตน์ รัตนพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิกุล มากนัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๗.๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางพิกุล มากน่วย)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๗๗๗

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยทุ่งขวาง (ตอน 4) หมู่ที่ 6	500,000.-	499,500.-		/		-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเกษตรสัมพันธ์ (ห้วยแก้ว) หมู่ที่ 11	500,000.-	499,500.-	/			-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขาน้อย (ตอน 2) หมู่ที่ 3	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขาน้อย-หนองซุด หมู่ที่ 5	500,000.-	499,000.-		/		-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองสง-บึงเกียน (ตอน 2) หมู่ที่ 13	500,000.-	499,650.-	/			-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเฉลิมพล หมู่ที่ 8	500,000.-	499,500.-		/		-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาสโมสรเก่า 2 หมู่ที่ 18	500,000.-	499,500.-		/		-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยพญใหญ่ (ตอน 4) หมู่ที่ 9	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสะพานขาว 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 16	500,000.-	499,650.-			/	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 12	500,000.-	499,500.-		/		-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสุกแก้ว หมู่ที่ 7	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยหน้าเขื่อน (ตอน 4) หมู่ที่ 4	500,000.-	499,700.-	/			-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี (คอนคาบอ) หมู่ที่ 19	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายราชดำเนิน 7 หมู่ที่ 17	500,000.-	499,650.-	/			-	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรุ่งเรือง 2 หมู่ที่ 20	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15	500,000.-	499,650.-	/			-	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีกาญจน์ หมู่ที่ 1	500,000.-	-			/	-	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยท่าแพ หมู่ที่ 2	500,000.-	-			/	-	กองช่าง