



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง นัดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จ้าง หจก. เอ็น แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย นายณัฐพงศ์ แก้วบุปผา ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ กอชางองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ (สัญญาเริ่มวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วันงานงวด ๑ งาน

หจก. เอ็น แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้แจ้งส่งมอบงาน งานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจ ในวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้พิมพ์
ตรวจ
กองคลัง
ปลัด อบต