



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง นิตตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคณะผู้บริหาร
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จ้าง หจก. ตั้งแสงดี รวมช่าง โดย นายวันชัย เสถียรวงศ์
ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. ละแม กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญา
จ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (สัญญาเริ่มวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๑๐
กันยายน ๒๕๖๗) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน งบประมาณ ๑ งบ

หจก. ตั้งแสงดี รวมช่าง ได้แจ้งส่งมอบงาน งบที่ ๑ (งบสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงาน
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจ ในวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมพร

(นายสมพร มีเพียร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

[Signature]
ผู้ตรวจ